STP

Software Test Plan

מוצר: אתר IMDb

גרסה: אתר ללא גרסה גלויה, נבדק
ב11/26

מבוא:

מסמך זה מתאר את תכנון הבדיקות עבור אתר IMDb במסגרת פרויקט בדיקות Web.
מטרת תהליך הבדיקות היא לבחון את איכות האתר באמצעות בדיקות חקרניות ידניות, תוך התמקדות בפונקציונליות, שימושיות, ממשק משתמש, נגישות, תאימות, קישוריות, ביצועים ואבטחה בסיסית.
הבדיקות יתמקדו באזורים המרכזיים באתר שנבחרו לתכולת הפרויקט, ובהם חיפוש, עמודי סרטים וסדרות, Watchlist, דירוגים וניווט באתר.

מסמכים רלוונטיים

להלן רשימת מסמכים רלוונטיים להכנת מסמך זה:

- מסמך בדיקות חקרניות

תכולת הבדיקות:

אזורים באפליקציה שייבדקו

להלן רשימת האזורים המרכזיים שייבדקו במהלך תהליך הבדיקות של גרסה זו:

#	מס אזור	שם אזור	תיאור	רמת בדיקה
1	1	חיפוש	חיפוש סרטים, סדרות, אנשים, חלקי, הצעות חיפוש, קלטים חריגים וסינון תוצאות לפי סוג	מערכת
2	2	עמוד סרט/סדרה	הצגת פרטי כותר, פוסטר, דירוג, ז׳אנר, קרדיטים, תאריכי יציאה, עונות ופרקים	מערכת
3	3	רשימת צפייה	הוספה והסרה של כותרים, שמירת הרשימה, מיון, סינון והצגת רשימה ריקה או המכילה מספר כותרים	מערכת
4	4	דירוגים	מתן דירוג, שינוי דירוג, הסרת דירוג, שמירתו לאחר רענון, ערכי קצה והצגת דירוגים אישיים	מערכת
5	5	ניווט	תפריט ראשי, לוגו האתר, קישורים פנימיים, חזרה וקדימה בדפדפן, פתיחה בלשונית חדשה וניווט לאזור האישי	מערכת
6	6	ממשק משתמש	עקביות הממשק, יישור רכיבים, חפיפות, קריאות טקסט, שורת החיפוש, שמות ארוכים ותצוגת רכיבים מרכזיים	מערכת
7	7	שימושיות	בהירות פעולות, כפתורים ואייקונים, התנהגות רשימה ריקה והבנת פעולות מרכזיות באתר	מערכת

8	8	נגישות	ניווט במקלדת, הפעלת רכיבים באמצעות המקלדת, שמות נגישים, מבנה כותרות, טקסט חלופי וניגודיות	מערכת
9	9	תאימות	בדיקת האתר ב-Safari ובמספר רזולוציות ותצוגות	מערכת
10	10	קישוריות	התנהגות האתר בזמן ניתוק אינטרנט והתאוששות לאחר חזרת החיבור בפעולות מרכזיות	מערכת
11	11	ביצועים	מדידת זמני טעינה ותגובה לעמודים ופעולות מרכזיים	מערכת
12	12	אבטחה	בדיקות בסיסיות של HTTPS, הגנה על אזורים אישיים לאחר התנתקות ומניעת שחזור הרשאות באמצעות חזור בדפדפן	מערכת

אזורים שלא ייבדקו

להלן רשימת האזורים שלא ייבדקו במהלך תהליך הבדיקות של גרסה זו, והסיבה לכך:

#	שם אזור	תיאור	סיבה לאי בדיקה
1	IMDbPro	השירות המקצועי של IMDb הכולל יכולות ותכנים נוספים	אינו חלק מהפונקציונליות המרכזית שנבחרה לפרויקט וחלק מהשירות דורש מנוי
2	חדשות וכתבות	אזורי חדשות, כתבות ותוכן מערכתי באתר	אינם חלק מהתרחישים המרכזיים שנבחרו לבדיקה
3	משחקים ותכנים נלווים	משחקים ותכנים אינטראקטיביים נוספים הזמינים כחלק מאתר IMDb	מחוץ להיקף הפרויקט
4	פרסומות ותוכן ממומן	מודעות ופרסומות המוצגות באתר	התוכן עשוי להשתנות בהתאם למשתמש, מיקום וזמן ואינו בשליטת המערכת הנבדקת
5	דפדפנים נוספים	בדיקת התאימות בוצעה ב-Safari בלבד	סביבת הבדיקות הזמינה בפרויקט כללה Safari ולא בוצעו בדיקות בדפדפנים נוספים

גישת הבדיקות:

קריטריוני כניסה ויציאה

להלן טבלת קריטריוני הכניסה והיציאה עבור כל רמת בדיקות בגרסה זו:

רמת בדיקות	קריטריוני כניסה	קריטריוני יציאה
מערכת	- אתר IMDb זמין ונגיש - סביבת הבדיקות והדפדפן זמינים - קיים חיבור אינטרנט תקין - חשבון הבדיקה קיים וזמין - מסמך הבדיקות החקרניות מוכן לביצוע	- הורצו 100% מהבדיקות שתוכננו - לפחות 80% עברו - לא יישארו באגים קריטיים במערכת - לא יישארו באגים ברמה גבוהה במערכת - לא יישארו יותר מ-2 באגים ברמה בינונית במערכת - לא יישארו יותר מ-5 באגים ברמה נמוכה במערכת

תוצרי תהליך הבדיקות

להלן רשימת תוצרי תהליך הבדיקות:

מספר	תוצר	תאריך review	תאריך יעד	באחריות מי
1	מסמך בדיקות חקרניות	-	02/11	איתי פלג
2	מסמך STP	02/11	03/11	איתי פלג
3	מסמך STD	03/11	04/11	איתי פלג
4	הרצת הבדיקות	04/11	05/11	איתי פלג
5	דוח תקלות	05/11	06/11	איתי פלג
6	מסמך STR	06/11	07/11	איתי פלג

כוח אדם והכשרות

להלן רשימת הפעילויות וכוח האדם הנדרש עבור כל פעילות בתהליך הבדיקות עבור גרסה זו:

פעילות	כוח אדם נדרש	הערות
מסמך בדיקות חקרניות	1	
מסמך STP	1	
מסמך STD	1	
הרצת הבדיקות	1	
דוח תקלות	1	
מסמך STR	1	

סביבות הבדיקות

להלן רשימת הסביבות ואפיונן עבור רמת - System Test:

פלטפורמה	חומרה	מערכת הפעלה	סוג דפדפן	כמות סביבות	נדרש לתאריך	הערות
web	MacBook	macOS	Safari	1	02/11	הבדיקות נעשות בשימוש wifi

לוחות זמנים

להלן תכנון לוחות הזמנים ומשימות הבדיקות:

פעילות	מתאריך	עד תאריך	הערות
מסמך בדיקות חקרניות	-	02/11	
מסמך STP	02/11	03/11	
מסמך STD	03/11	04/11	
הרצת הבדיקות	04/11	05/11	
דוח תקלות	05/11	06/11	
מסמך STR	06/11	07/11	

ניהול סיכונים

להלן רשימת הסיכונים בתהליך הבדיקות. רשימה זו תתעדכן בתדירות שבועית במהלך תהליך הבדיקות לגרסה זו.

סיכון	תיאור הסיכון	אחראי	תוכנית מנע	תוכנית מגירה
חוסר זמינות של האתר	אתר IMDb עלול להיות לא זמין או לסבול מתקלה זמנית במהלך הבדיקות	איתי פלג	לבדוק את זמינות האתר לפני תחילת הבדיקות	לדחות את הבדיקה ולתעד את העיכוב
בעיות חיבור לרשת	חיבור אינטרנט לא יציב עלול להשפיע על טעינת עמודים ועל תוצאות בדיקות ביצועים וקישוריות	איתי פלג	לוודא מראש שחיבור ה-Wi-Fi תקין ויציב	להתחבר מחדש לרשת ולבצע את הבדיקה מחדש
שינוי באתר במהלך הפרויקט	IMDb הוא אתר Production המתעדכן באופן שוטף ולכן ממשק, תוכן או התנהגות עשויים להשתנות במהלך הפרויקט	איתי פלג	לתעד את מועד הבדיקות ואת המצב הקיים באתר	לבחון מחדש בדיקות שהושפעו ולעדכן את התיעוד בהתאם
שינוי בנתונים דינמיים	דירוגים, תוצאות חיפוש, תוכן ונתונים אחרים באתר יכולים להשתנות ללא קשר לבדיקות	איתי פלג	להימנע מהסתמכות על ערכים דינמיים כאשר אין בהם צורך	לעדכן את התוצאה הצפויה בהתאם למצב העדכני ולתעד את השינוי
שינוי מצב חשבון הבדיקה	הוספה או הסרה של כותרים מ-Watchlist ושינוי דירוגים יכולים להשפיע על בדיקות אחרות	איתי פלג	להגדיר תנאי קדם ברורים ולהחזיר את החשבון למצב הנדרש לפני כל בדיקה	לשחזר ידנית את מצב החשבון ולבצע מחדש את הבדיקות שהושפעו
מגבלת תאימות לדפדפנים	הבדיקות מבוצעות ב-Safari בלבד ולכן לא ניתן להסיק מהן על התאימות המלאה לדפדפנים אחרים	איתי פלג	לתעד במפורש את סביבת הבדיקות ואת גבולות התכולה	לציין את המגבלה במסמך STR ובהמלצות להמשך
חריגה מלוחות הזמנים	עיכובים בביצוע בדיקות, כתיבת מסמכים או תיקונים עלולים לדחות את סיום הפרויקט	איתי פלג	לעבוד בהתאם ללוח הזמנים שנקבע	לעדכן את התכנון ולתעד את סיבת העיכוב